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1  Allgemeines

Die im Rahmen der Vorentwurfsplanung entwickelten Varianten sollen mittels einer
synoptischen Gegeniberstellung bewertet und beurteilt werden. Hierdurch soll eine
maoglichst hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Auswahl der jeweiligen
Vorzugsvarianten dokumentiert werden.

2  Definition der Anforderung an die Vorentwurfsplan ung

Auf Basis der Grundlagenermittiung und auf Basis der planungsbegleitend
durchgefuhrten Abstimmungsgesprache, wurden die Vorzugstrasse und die sich draus
fur alle Fachgewerke ableitenden Anforderungen an die Vorentwurfsplanung bestimmt
und, soweit mdglich, vorlaufig festgelegt. In folgenden Gremien wurden die Grundlagen
und die vorlaufige Vorzugstrasse (Stand 29.07.2012) vorgestellt:

* Lenkungskreis S4

e Stadt Hamburg (BWVI) einschl. HVV und Hochbahn
» Landesbetrieb (LSBG)

» Stadtbezirk Wandsbek

» S4 Initiative Hamburg Storman

» Burgerinitiative Larmschutz Rahlstedt e.V.

« DB Netz AG und DB Station&Service AG

AnschlieBend wurden fir die einzelnen Abschnitte und Objekte die nachfolgend
beschriebenen Varianten mit den Beteiligten entwickelt und abgestimmt.

Davon ausgeschlossen bleibt eine Betrachtung tber die Bereiche, wo eine Beibehaltung
der vorhandenen Oberleitungsmastgasse maoglich ist. Diese Untersuchung wird nach
Abschluss der Vorplanung erfolgen.
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Auswahl der zu untersuchenden Abschnittsvarianten

S4 (Ost) Hamburg Hasselbrrok
Vorentwurfsplanung, Los Hamburg

3 Abschnitte zur Variantenbetrachtung

3.1 Streckenausbau/Ingenieurbauwerke

[ o .
A SchiBler-Plan
Stand: 15.10.2013

Streckenabschnitt

Anforderungen aus der Grundlagenermittlung

Untersuchungsvarianten

ClaudiusstralRe —
Bf Wandsbek

Die Kombination aus Streckenausbau, Verkehrsstation
ClaudiusstraBe und begleitender BU-Beseitigungsmalnahmen fiihren
zu erheblichen Eingriffen in die in Privatbesitz befindlichen
Grundstiicke und sind planrechtlich schwer umsetzbar. Einfliisse aus
der Variantenuntersuchung zur neuen VST Claudiusstrale sind zu
erwarten.

Untersuchung von Trassenvarianten im Rahmen der
Variantenbetrachtung zur Verkehrsstation ClaudiusstralRe.
Ungeachtet dessen werden fir den Trassenabschnitt folgende
Zusatzvarianten untersucht, die die Aufrechterhaltung des
Bf Wandsbek (ohne Neubau der Stationen Claudiusstralle und
BovestralRe) beinhaltet.

-Variante I: Rilckbau Bf Wandsbek-Neubau Bf Bovestralie
-Variante Il: Neubau Bf Wandsbek Nord
-Variante Ill: Neubau Bf Wandsbek Sid

-Variante IV: Neubau Bf ClaudiusstraBe- Neubau Bf Bovestral3e

Luetkensallee -
Holstenhofweg

Unter Berticksichtigung der vorh. StralReniberfiihrung Holstenhofweg
missen in diesem Abschnitt die Gleisanlagen um bis zu einer Breite
von 20 m ausgeweitet werden. Dies fuhrt zu erheblichen Eingriffen in
die in Privatbesitz befindlichen Grundstiicke. Weiterhin finden
Eingriffe in einen schiitzenswerten Teich statt. Zum Abfangen des
natirlichen  Gelandesprungs missen zum  Teil massive
Stutzbauwerke erstellt werden. Alternativ ist im Rahmen der VEP der
Neubau der Stra3eniberfihrung inkl. neuem Bahnsteig zu
untersuchen.

Untersuchung im Rahmen der

Verkehrsstation Holstenhofweg.

Variantenuntersuchung  zur

Hp Tonndorf —
Am Pulverhof

In dem Streckenabschnitt befindet sich die vorh. Wohnbebauung auf
beiden Seiten im fast anndhernd gleichen Abstand. Eingriffe der in
Privatbesitz befindlichen Grundstiicke sind nicht zu vermeiden.

Im Rahmen der VEP ist aufgrund der gleichwertigen Wohnbebauung
auf der Nord- und Sidseite ein beidseitiger, eingleisiger
Streckenausbau zu untersuchen(Variante 1l). Die betriebliche
Aufgabenstellung gibt einen zweigleisigen Ausbau auf der Siudseite
vor(Variante |).
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Streckenabschnitt

Anforderungen aus der Grundlagenermittlung

Untersuchungsvarianten

Bf Rahlstedt

Auf die in der betrieblichen Aufgabenstellung beschriebene Teil-
nutzung des jetzigen Fernbahnmittelbahnsteiges wird zugunsten
eines neuen Mittelbahnsteiges zwischen den S-Bahngleisen
verzichtet. Hierdurch kdnnen im Ausbauquerschnitt bis zu 1,20 m
eingespart werden. Weiterhin werden bauliche Eingriffe in die
angrenzenden Verkehrswege auf der Stidseite vermieden.

Keine vertiefende Variantenuntersuchung erforderlich, da bei
Beibehaltung des vorh. Bahnsteiges im Zugangsbereich nicht die
gem. Regelwerk geforderten Mindestabstande eingehalten werden.

Bf Rahlstedt -
Delingsdorfer Weg

In diesem Abschnitt erfolgt der Trassenausbau gemanR der
betrieblichen Aufgabenstellung auf der Siidseite der vorh.
Streckengleise. In Bezug auf die schutzbedirftigen Bachlaufe und
Entwasserungsgraben besteht im Rahmen der VEP auf der Nord- und
Sidseite ein Optimierungsbedarf. Das Kehrgleis zwischen den neuen
S-Bahngleise angeordnet. Gegentiber einer Lésung auf der Nordseite
der S-Bahngleise ergibt sich im Querschnitt keine groRe Anderung

Im Rahmen der VEP werden folgende Varianten betrachtet:

Ausbau sowohl! auf der Nord- als auch auf der Siidseite
(Parchim)

Variante I

Variante II: Zweigleisiger Ausbau auf der Nordseite (Birrenkoven)
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3.2 BahnubergangsbeseitigungsmalRinahmen
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Bahnubergang

Anforderungen aus der Grundlagenermittlung

Varianten

Claudiusstrafie

Im Zusammenhang mit der in dem Abschnitt geplanten
Verkehrsstation ist die bereits planfestgestellte Losung in der
vorliegenden Form nicht umsetzbar. Ziel ist es, zunachst die bisherige
Loésung unter den  geadnderten Planungsvoraussetzungen
umzusetzen.

Neben der planfestgestellten L&sung wird im Rahmen der
Variantenuntersuchung eine gemeinsame Losung mit der
BahniubergangsbeseitigungsmafBRnahme Schlossgarten unter-sucht.

Schlossgarten

Im Zusammenhang mit der in dem Abschnitt geplanten
Verkehrsstation ist die bereits planfestgestellte Loésung in der
vorliegenden Form nicht umsetzbar. Ein langwieriger
Abstimmungsprozess mit dem Landesbetrieb/Stadtbezirk/ DB Station

&Service AG/HVV/S4-Initaiven und den Anwohner ist zu erwarten.

Neben der gemeinsamen Ldsung mit der Bahnibergangs-
beseitigungsmalnahme ClaudiusstraBe wird der Ersatz des BU’s
durch eine FuRgangerunterfihrung bzw. einer Personenunter-fiilhrung
untersucht und gegenubergestellt.

Jenfelder StralRe

Hier sind zunéchst die Planungen (Entwurf) des Landesbetriebes zu
Ubernehmen.

Des Weiteren wird ein ersatzloser Riickbau des Bahniiberganges als
Variante dargestellt.

Am Pulverhof

Zusammenfassend ist auf Basis der aktuellen Verkehrszahlen zum
BU Am Pulverhof festzustellen, dass eine ersatzlose Beseitigung des
BU im Hinblick auf den motorisierten StraBenverkehr
unproblematisch erscheint. Im Hinblick auf die Erreichbarkeit, sind
aufgrund der vorhandenen alternativen Querungsmdglichkeiten der
Bahntrasse (StrU Scharbeutzer StraRe bzw. EU Sonnenweg) nur
geringfuigige Einschrankungen zu erwarten. Ungeachtet dessen ist
die vom Stadtbezirk geplante ibergeordnete Bedeutung der Straf3e
zu berticksichtigen.

Zunachst sind im Rahmen der VEP folgende grundsatzlichen
Varianten zu untersuchen:

1) Eisenbahnunterfiihrung ohne Absenkung des
Kreuzungsbereiches aber mit Anhebung der Streckengleise mit
Integration der neuen Verkehrsstation.

2) Eisenbahniberfihrung lediglich fir den Fu- und Radverkehr mit
Integration der neuen Verkehrsstation

Nornenweg

Das als Uberfilhrung zu planende Ersatzbauwerk soll
FuRgangern/Radfahrern/Pferden dienen. Die anzusetzende
Verkehrslast von 5 KN/m2, lasst alternativ die Uberfahrbarkeit
mit einem Rettungswagen mit einem Gesamtgewicht von <=
7,5t im Schritttempo zu. Die Uberfiihrung soll als einfeldrige
Betonbriicke mit Trogquerschnitt konzipiert werden.

Hier werden in der VEP zwei Varianten betrachtet:

1) Ersatzlose Aufhebung des Bahniibergangs und

2) Ersatz mittels FuBgangerbriicke (derzeitige Planungen des
Landesbetriebes). Als Alternative zur Ausfihrung mit Rampen
und Béschungen, soll eine Variante mit Stitzbauwerken
entwickelt werden, um Flachenverbrauch und Eingriffe in das
FFH-Gebiet zu minimieren.
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3.3 Verkehrsstationen
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Verkehrsstation

Anforderungen aus der Grundlagenermittlung

Varianten

Claudiusstrafie

Auf Basis der Erkenntnisse zu den flankierend geplanten
BahnubergangsbeseitigungsmafRnahmen und den Widerstanden in
der Bevélkerung, erscheint es nicht zielfihrend, den in der
Vorzugstrasse vorgegebenen Standort weiter zu verfolgen. Hierbei ist
zu sicher zu stellen, dass die neue VST entweder Uber die
ClaudiusstralRe oder Uber den Schlossgarten erreichbar ist.

Im Rahmen der VEP werden folgende drei Varianten untersucht:
1) Lage aus der betrieblichen Aufgabenstellung
2) Lage unterhalb der Robert-Schumann-Briicke

3) Lage westlich des Bahniibergangs Claudiusstralie

Bovestralie

Keine Variantenuntersuchung erforderlich

Keine

Holstenhofweg

Siehe hierzu auch Abschnitt Streckenausbau. Zuwegung Uber die
vorh. bzw. neue StrU Holstenhofweg.

In der Vorentwurfsplanung werden folgende drei Varianten
untersucht:

1) Mittellage
2) Ostlage
3) Westlage

Am Pulverhof

Variantenbetrachtung im Rahmen der Lésungsansatze zum
Streckenausbau und zur BU-Beseitigungsmafinahme.

Tonndorf

Lediglich Aufhéhung des Bahnsteiges.

Rahlstedt

Variantenbetrachtung im Rahmen der Losungsansatze zum
Streckenausbau.
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4 Bestéatigung des Auftraggebers

Die zu untersuchenden Abschnittsvarianten wurden im Rahmen der 9. Planungbesprechung
abgestimmt (siehe Protokoll)

Kiel, 28. Februar 2013 Kdéln, 14. Januar 2013
Herr Benjamin Schemala i. V. Dipl.-Ing. Thomas Bey
Projektleiter Leiter Fachbereich Verkehrswegeplanung
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