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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der SPNV-
Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieRung des Hamburger Stadtgebietes wer-
den bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zuriickgebaut
um Platz fur die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhéfe sind eine der wesentlichen
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und MafRnahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kinf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll an der heutigen Eisenbahniberfihrung Bovestral3e eine
neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfirdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektibersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Strecke 1120 von Lubeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Ja, Il HGV

Bahnsteiggleise:

Bahnsteighdhen:

Empfangsgebaude:

Station ist barrierefrei:

BfaKat:

Reisendenzabhl Ist:

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen:
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S-Bahn Hamburg — StrU Bovestrae

Detaillierte Angaben zu den Anla

2.2 AMP-Bedarf

entfallt

2.3 QKZ #DBSuS#

kel '

2.4 Ganzheit

2.5 Auswertung POV
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2.6 Geplante MaRnahmen

2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:

- 0000000}
Strecke 1249 von Hasselbrook nach Bargteheide
Bestandteil TEN: nein
Bahnsteiggleise: -

Bahnsteighdhen: 96 cm

Bahnsteiglange 145 m mit Option auf 210 m
Empfangsgebaude: nein

Station ist barrierefrei: ja

Bf. Kat: 5

Reisendenzahl Prognose S4: 2362

Betriebsprogramm Prognose S4:

Zughalte/-gattungen: S-Bahn:max. 144 Halte/Tag/Richtung (2020)

MaRnahmen im Einzelnen:

Fur den Neubau der Verkehrsstation S-Bahn Haltepunkt Bovestrafe sind folgende MaRnah-
men vorgesehen:

¢ Neubau eines Mittelbahnsteigesi(ggf. Aulienbahnsteigdm Rahmen der Variantenuntersu-
chung), Bestelllange 140 m mit Option zur<Verlangerung auf 210 m, Bahnsteighdhe
96 cm uber SO,

e Neubau gemaR Ril 813 ned, TSI PRM nicht.erforderlich

e Einbau von Leiteinrichtungen fur Blinde und'Sehbehinderte

¢ Neubau einer Beleuchtungsanlage

e Dbarrierefreie ErschlieBung des Bahnsteiges tUber Aufzug, Treppen und/oder Rampen

e Einbau ven® Wetterschutzeinrichtungen und sonstiger Bahnsteigausstattung (z.B. Fahr-
plan- und Infovitrinen, Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten, Abfallbehaltern, usw.)

2.6.2 Empfangsgebaude

entfallt

2.6.3 Vermietung und Vermarktung

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Verkehrsstation sind keine Mal3hahmen im Bereich
der Vermietung und Vermarktung vorgesehen.

2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

Im Bereich Hp Bovestral3e sind 4 Durchgangshaltestellen (2 je Richtung) fir insgesamt 4 Bus-
linien vorzusehen. Es sind Flachen fir Fahrradstander und Fahrradboxen vorzuhalten. Wei-
terhin sollen Méglichkeiten aufgezeigt werden, P+R-Platze anzuordnen (Mindestgrof3e der An- (b&
lage 100 Pkw-Stellplatze, sonst keine). 6\Q
N
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2.7

Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt
ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermdglichkeiten

Grobkostenschatzung:

GWU: 3,59 Mio.€ (davon 5,03 Mio.€ Vollzug, 0,57 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte'und.der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fur die Bauausfiihrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fur die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018 — 2020 angenommen. Damit ergibt sich fur die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit
folgende Terminschiene:

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlieRenden \(b

Angaben gemacht werden.
P
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5 Risiken

5.1 Risiken
1. Baugrund 4
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten

(Zugangserganzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)

3. Vorliegen/Aktualitat Bestandsplane
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten 4
5. Folgemaflnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW 4
6. Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumal3nahmen DB S&S
7. Abhangigkeiten zu korrespondierenden BaumalRnahmen DB Ne
8. Denkmalschutz / -pflege
9. Kampfmittel

5.2 Gegensteuerungsmalnahmen
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6 Projektorganisation und Ressourcen

6.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station&Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

6.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

7 Noch zu klarende Punkte

,Grundsétzlich ist sicherzustellen, dass durch Veranderungen von VS, insbesondere bei
Ruckbau von erst kirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kiinftigen Bahnsteiglangen (Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen zum Vorentwurf soll auch der Einsatz von Wetter- K
schutzhausern bzw. Bahnhofsdachern gegeniibergestellt werden. Weiterhin ist der Stral3en- (b
verlauf an die neue Situation anzupassen. Der durch die umliegenden Schulen und Kindergér Q

ten zu erwartende hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen, sowie der hohe Anteil an %LQ '\

und Bringverkehren ist in der Planung zu bericksichtigen.
S
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Die Anwendung der TEIV fir die VS Bovestral3e ist zu tberprifen.

8 Schnittstellen zu anderen Projekten

Die Planung zum neuen S-Bahn Haltepunkt Bovestral3e steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249 Hamburg Hasselbrook — Bargte-
heide, sowie dem Riickbau des heute bestehenden Bahnhofs Hamburg Wandsbek.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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