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1 Management Summary

Der Ausbau der S4 — Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der
SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des Hamburger Stadtgebie-
tes werden bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zu-
ruckgebaut um Platz fiir die neuen Gleisanlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhéfe sind eine der wesentlichen
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und MafRnahmen, soll den Fahrgasten in der Region Hamburg kinf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden.

Im Rahmen dieses Programms soll die heute bestehende Verkehrsstation,Hamburg Rahlstedt
um einen AuBenbahnsteig erweitert und an die neuen Anforderungen angepasst werden.

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kdnnen zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchfihrung der Gesamtmalf3-
nahme noch keine abschlieBenden Angaben gemacht werden. Das gleich giltfurdie noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung.

2 Projektubersicht

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand

Strecke 1120 von Lubeck Hbf nach Hamburg Hbf
Bestandteil TEN: Ja,dINHGV

Bahnsteiggleise: Gleis 1 und 2

Bahnsteighdhen: 76 cm

Empfangsgebéaude: nein

Station ist barrierefrei: ja

Bf. Kat: 5

Reisendenzahl Ist: 8200/ Tag

Betriebsprogramm Ist:

Zughalte/-gattungen: S-Bahn: ca. 91 Halte/Tag/Richtung (2010)
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S-Bahn Hamburg — Bf Hamburg-Rahlstedt
Detaillierte Angaben zu den Anlageén siehe

2.2 AMP-Bedarf #nur bei Bestandsstationen rtung durch DBSuS#
-

ee—— S——

2.3 QK

2.4 Ganzheitlichkeit
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2.5 Auswertung POV #DB SuS#
Laut Anhang V ist die Planungsobjektverwaltung entsprechend der Projektbeschreibung ge-
pflegt.

2.6 Geplante Malinahmen

2.6.1 Verkehrsstation

Steckbrief:
Strecke 1249 von Hasselbrook nach Bartgeheide
Bestandteil TEN: nein
Bahnsteiggleise: -
Bahnsteighdhen: 96 cm
Bahnsteiglange: 140 m mit Option,auf 210 m
Empfangsgebéaude: nein
Station ist barrierefrei: ja
Bf. Kat: 5
Reisendenzahl Prognose S4: 8030

Betriebsprogramm Prognose S4:
Zughalte/-gattungen:

S-Bahn:max. 144 Halte/Tag/Richtung (2020)

MalRnahmen im Einzelnen:

Fir die Anpassung der Verkehrsstation S-Bahn Bf Hamburg-Rabhlstedt sind folgende Malf3-
nahmen vorgesehen:

Aufhéhung des Bahnsteiges, Gleis 1;Bahnsteigbaulange 204 m (Bestand), Bestelllange
140 m, Bahnsteighéhe 96 cmdiiber SO, mit:

- Erneuerungd@emal Ril 813 neu in den vorhandenen Abmessungen (TSI PRM nicht-
erforderlich)

- Sicherung vorhandener Technik auf dem Bahnsteig

- Einbau von Leiteinrichtungen fiir Blinde und Sehbehinderte

Anpassung der Beleuchtungsanlage in den Bereichen Freibahnsteig und Bahnsteigdach
Anpassung des Bahnsteigdaches

Anpassung des Aufzuges

Anpassung der sudlichen Personenunterfiihrung im Bereich der neuen Gleise

Neubau eines AuRenbahnsteiges am neu geplanten S-Bahn-Gleis mit dem o.g. Ausris-
tungsstandart

Neubau der nérdlichen Personenunterfihrung

2.6.2 Empfangsgebéaude

entfallt

2.6.3 Vermietung und Vermarktung

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Verkehrsstation sind keine Malinahmen im %$®

reich der Vermietung und Vermarktung vorgesehen. - \ (19
> QA
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2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur

2.7

Die derzeit vorhandenen P+R-Flachen kénnen nicht erweitert werden und sind daher nicht
Bestandteil der Planung. Die Bushaltestelle Rahlstedt - AmtsstralRe ist Durchgangs- bzw.
Endhaltestelle fir insgesamt 8 Buslinien. Rahlstedt - Doberaner Weg ist Endhaltestelle fur 4
Buslinien.

Verkehrliche Aufgabenstellung

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der Landesnahverkehrsgesell-
schaft LVS und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt ist.

2.8 Veranlassung der MaRnahmen

Streckenausbau der S4 Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe.

3 Kosten und Finanzierung

3.1 Investitionen und Fordermdglichkeiten

Grobkostenschatzung:
GWU: 11,65 Mio. € (davon 10,19 Mio.€ Vollzug / 1,46 Mio.€ Langzug)

3.2 Betriebskosten

3.3 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden.

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschatzung

3.5 Pauschale Planungszielkosten

4 Termine

Umsetzungszeitraum:

Fir die Bauausfuhrung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt.
Fur die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde fiir die Bauausfiihrung der Zeitraum
2018/2020 angenommen. Damit ergibt sich fir die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit \(b

folgende Terminschiene:
g ((\ (b
< N
@D
N

O\
Q—%&—“.
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Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den
geplanten Bauphasen kénnen zur Bauzeit und Baudurchfiihrung noch keine abschlieRenden
Angaben gemacht werden.

4.1 Risiken

1.

Baugrund 4

n

Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten  offen
(Zugangserganzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)

Vorliegen/Aktualitat Bestandsplane v

Baubetriebsplanung / Sperrzeiten

FolgemafRnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW

Abhangigkeiten zu korrespondierenden Baumaf3nahmen DB S

Abhéngigkeiten zu korrespondierenden BaumafRnahmen

Denkmalschutz / -pflege

O X NGO~

Kampfmittel

10. Bestandteil TEN-Netz (Technische Spezifikatio

In den in Anhang | zugrunde liegenden Grobk zungen sind diese Risiken mit dem

derzeitigen Erkenntnisstand pauschal ang

4.2 Gegensteuerungsmalinahmen
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5 Projektorganisation und Ressourcen

5.1 Bauherr und Projektleitung

Projektorganisation Vorplanung:

e Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein
e Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station&Service AG

Uber die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

5.2 Ermittlung und Klarung des Ressourcenbedarfs

Fur die beratenden Leistungen der DB Station&Service:

E

6 Noch zu klarende Punkte

,Grundsétzlich ist sicherzustellen, dass durch Veranderungen von VS, insbesondere bei
Ruckbau von erst kiirzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Riickzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die kiinftigen Bahnsteiglangen (Vollzug oder Langzug)
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH sowie etwaig Dritten abzustimmen waren.“®

% Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011.

Die nordliche Personenunterfiihrung ist hinsichtlich des Standards fur Bauwerke im Bereich K
der TSI-INS HS zu Uberprifen und ggf. zu ersetzen. \(b

Die Anwendung der TEIV fir die VS Rahlstedt ist zu Gberprufen. (QQ
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7 Schnittstellen zu anderen Projekten

Die Planung zur Modernisierung der Verkehrsstation Rahlstedt steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249 Hamburg — Bad Oldesloe,
sowie den umfangreichen Umbauten im Bereich des heutigen Bahnhofes.

Beschluss

Ort/Datum Unterschrift
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