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1 Management Summary 

Der Ausbau der S4 – Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesserung der 
SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur Erschließung des Hamburger Stadtgebie-
tes werden bestehende Stationen umgebaut, neue Stationen errichtet und eine Station zu-
rückgebaut um Platz für die neuen Gleisanlagen zu schaffen. 

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhöfe sind eine der wesentlichen 
Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fortsetzung der bisherigen Mo-
dernisierungsprogramme und Maßnahmen, soll den Fahrgästen in der Region Hamburg künf-
tig auch an den Verkehrsstationen der S-Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entspre-
chende Infrastruktur geboten werden. 

Im Rahmen dieses Programms soll die heute bestehende Verkehrsstation Hamburg Rahlstedt 
um einen Außenbahnsteig erweitert und an die neuen Anforderungen angepasst werden. 

Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den 
geplanten Bauphasen können zur Baukosten, Bauzeit und Baudurchführung der Gesamtmaß-
nahme noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Das gleich gilt für die noch lau-
fenden Abstimmungen zu Finanzierung. 

2 Projektübersicht 

2.1 Steckbrief und heutiger Zustand 

  
Strecke 1120 von Lübeck Hbf nach Hamburg Hbf 
Bestandteil TEN: Ja, III HGV 
Bahnsteiggleise: Gleis 1 und 2 
Bahnsteighöhen: 76 cm  
Empfangsgebäude: nein 
Station ist barrierefrei: ja 
Bf. Kat:  5 
Reisendenzahl Ist:  8200 / Tag 
Betriebsprogramm Ist: 
Zughalte/-gattungen:  

S-Bahn: ca. 91 Halte/Tag/Richtung (2010) 
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S-Bahn Hamburg – Bf Hamburg-Rahlstedt 

Detaillierte Angaben zu den Anlagen siehe Tabelle in Anhang I. 

 

2.2 AMP-Bedarf #nur bei Bestandsstationen, Bewertung durch DBSuS# 

#Mustertext: Der AMP-Bedarf für die Bahnsteigunterführung wird durch das Projekt abge-
deckt. Die Zustandsnote beträgt hier 5,06, siehe Anhang I. Die Zustandsnote des Bahnsteiges 
beträgt 4,99. Im Rahmen der Ortsbegehung musste jedoch festgestellt werden, dass der Zu-
stand des Bahnsteiges nicht den Anforderungen entspricht. 

Im Rahmen der Ganzheitlichkeit und des Anlagenzustandes werden die Anlagenteile (Bahn-
steigbelag, 50Hz-Anlage) mit erneuert.  

Im Zuge der Bereisung hat sich gezeigt, dass der Zustand der Anlagen nicht der aktuellen 
BAQ entspricht. Hierzu ist eine Überprüfung der BAQ-Bewertung im Rahmen des Regelzyklus 
bzw. auf besonderen Anlass durch das BM erforderlich.# 

2.3 QKZ #DBSuS# 

#Mustertext: Durch das Projekt werden die max. möglichen QKZ in Höhe von 6 ## LuFV-
Punkten durch den Einbau des Aufzuges erreicht (IST ## / Plan ##). 

Die Auswertung der Qualitätskennzahl (LuFV-Punkte) siehe Anhang III. 

2.4 Ganzheitlichkeit 

#Mustertext: Bei der Erstellung, Bereisung und Ermittlung der Projektinhalte wurde die Ver-
kehrsstation gesamthaft betrachtet. In diesem Projekt werden neben dem Abbau des noch 
vorhandenem AMP-Bedarf weitere Anlagenteile (50Hz-Anlage, Bahnsteig, Bahnsteigausstat-
tung) erneuert. Das Wegeleitsystem (Stationsbeschilderung) entspricht dem aktuellen CD.  

Das EG wurde bei der Ermittlung der Maßnahmen nicht betrachtet.# 
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2.5 Auswertung POV #DB SuS# 

Laut Anhang V ist die Planungsobjektverwaltung entsprechend der Projektbeschreibung ge-
pflegt. 

2.6 Geplante Maßnahmen 

2.6.1 Verkehrsstation 

Steckbrief: 

  
Strecke 1249 von Hasselbrook nach Bartgeheide 
Bestandteil TEN: nein 
Bahnsteiggleise: - 
Bahnsteighöhen: 96 cm 
Bahnsteiglänge: 140 m mit Option auf 210 m 
Empfangsgebäude: nein 
Station ist barrierefrei: ja 
Bf. Kat:  5 
Reisendenzahl Prognose S4:  8030 
Betriebsprogramm Prognose S4: 
Zughalte/-gattungen:  

S-Bahn:max. 144 Halte/Tag/Richtung (2020) 

 

Maßnahmen im Einzelnen: 

Für die Anpassung der Verkehrsstation S-Bahn Bf Hamburg-Rahlstedt sind folgende Maß-
nahmen vorgesehen:  

• Aufhöhung des Bahnsteiges, Gleis 1, Bahnsteigbaulänge 204 m (Bestand), Bestelllänge 
140 m, Bahnsteighöhe 96 cm über SO, mit: 

- Erneuerung gemäß Ril 813 neu in den vorhandenen Abmessungen (TSI PRM nicht-
erforderlich) 

- Sicherung vorhandener Technik  auf dem Bahnsteig 

- Einbau von Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte  

• Anpassung der Beleuchtungsanlage in den Bereichen Freibahnsteig und Bahnsteigdach 

• Anpassung des Bahnsteigdaches 

• Anpassung des Aufzuges 

• Anpassung der südlichen Personenunterführung im Bereich der neuen Gleise 

• Neubau eines Außenbahnsteiges am neu geplanten S-Bahn-Gleis mit dem o.g. Ausrüs-
tungsstandart 

• Neubau der nördlichen Personenunterführung 
 

2.6.2 Empfangsgebäude 

entfällt  

2.6.3 Vermietung und Vermarktung 

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Verkehrsstation sind keine Maßnahmen im Be-
reich der Vermietung und Vermarktung vorgesehen. 
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2.6.4 Sonstige Verkehrsinfrastruktur 

Die derzeit vorhandenen P+R-Flächen können nicht erweitert werden und sind daher nicht 
Bestandteil der Planung. Die Bushaltestelle Rahlstedt - Amtsstraße ist Durchgangs- bzw. 
Endhaltestelle für insgesamt 8 Buslinien. Rahlstedt - Doberaner Weg ist Endhaltestelle für 4 
Buslinien. 

2.7 Verkehrliche Aufgabenstellung 

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen Freier und 
Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der Landesnahverkehrsgesell-
schaft LVS und dem Hamburger Verkehrsverbund HVV abgestimmt ist. 

2.8 Veranlassung der Maßnahmen 

Streckenausbau der S4 Ost von Hamburg nach Bad Oldesloe. 

3 Kosten und Finanzierung 

3.1 Investitionen und Fördermöglichkeiten 

Grobkostenschätzung: 
GWU:  11,65 Mio. € (davon 10,19 Mio.€ Vollzug / 1,46 Mio.€ Langzug) 

3.2 Betriebskosten 

#DB SuS# 

3.3 Finanzierung 

Über die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst nach Vor-
liegen der Vorplanung entschieden werden. 

3.4 Wirtschaftlichkeitsabschätzung 

Für das Projekt ist insgesamt (inklusive DB Netz) eine WR-Betrachtung anzustellen. 

##DB SuS## 

3.5 Pauschale Planungszielkosten 

Die pauschalen Planungszielkosten wurden nach den Regeln der DB Station&Service ermittelt 
und belaufen sich auf Basis der Grobkostenschätzung auf ## € (## % zu den Baukosten). 

Die Ermittlung ist als Anhang VII beigefügt. 

4 Termine 

Umsetzungszeitraum: 

Für die Bauausführung ist noch keine konkrete Einordnung in der Baubetriebsplanung erfolgt. 
Für die Mittelfristplanung (Planungsrunde 2012) wurde für die Bauausführung der Zeitraum 
2018/2020 angenommen. Damit ergibt sich für die Umsetzung des Gesamtprojektes derzeit 
folgende Terminschiene: 
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Auf Grund des noch laufenden Abstimmungsprozesses zum geplanten Bauablauf und den 
geplanten Bauphasen können zur Bauzeit und Baudurchführung noch keine abschließenden 
Angaben gemacht werden. 

 

4.1 Risiken 

Risiko möglich 
1. Baugrund  
2. Forderungen aus Fortschreibung Brandschutzkonzept/IVE-Gutachten  

(Zugangsergänzungsbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung) 
offen 

3. Vorliegen/Aktualität Bestandspläne   
4. Baubetriebsplanung / Sperrzeiten  
5. Folgemaßnahmen an Anlagen DB Netz: Oberleitung, LST LSW  
6. Abhängigkeiten zu korrespondierenden Baumaßnahmen DB S&S  
7. Abhängigkeiten zu korrespondierenden Baumaßnahmen DB Netz  
8. Denkmalschutz / -pflege offen 
9. Kampfmittel  
10. Bestandteil TEN-Netz (Technische Spezifikationen TSI PRM) offen 

 

In den in Anhang I zugrunde liegenden Grobkostenschätzungen sind diese Risiken mit dem 
derzeitigen Erkenntnisstand pauschal angemessen berücksichtigt. 

4.2 Gegensteuerungsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Minimierung der o. g. Risiken sind: 

##Mustertext: 

3. Wenn Bestandspläne nicht beim BM vorliegen  
=> Erstellung in HOAI Lph. 1 notwendig 

4., 5., 6., 7 Abstimmungen mit der DB Netz AG und der DB Station &Service AG 
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5 Projektorganisation und Ressourcen 

5.1 Bauherr und Projektleitung  

Projektorganisation Vorplanung:  

• Projektleitung durch LVS Schleswig-Holstein 
• Beratung der LVS durch DB Netz und DB Station&Service AG 

 

Über die Projektorganisation der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann erst 
nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden. 

5.2 Ermittlung und Klärung des Ressourcenbedarfs 

Für die beratenden Leistungen der DB Station&Service: 

Funktion Name 
Zusätzliche Perso-
nalressource not-
wendig: 

Kompensations-
vorschlag 

Projektkoordinator  nein  

Projektleiter Marscholek-Uecker nein  

Projektkaufmann Henseling nein  

Projektassistent Inselmann nein  

Projektcontroller Frank Lübbermann nein  

Vertriebskoordinator Nils Kruse nein  

Ansprechpartner BM 
Hamburg  Markus Hock nein  

Ansprechpartner BM 
Lübeck Dirk Teubler nein  

Ansprechpartner  
Vermietung Bent Johannsen nicht erforderlich  

6 Noch zu klärende Punkte 

„Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass durch Veränderungen von VS, insbesondere bei 
Rückbau von erst kürzlich erneuerter Bahnsteiganlagen, DB Station & Service von Rückzah-
lungsforderungen freizuhalten ist und die künftigen Bahnsteiglängen (Vollzug oder Langzug) 
mit gesonderter Quast von DB Station & Service noch einvernehmlich in Abstimmung mit der 
FHH, der LVS und der S-Bahn GmbH  sowie etwaig  Dritten abzustimmen wären.“3  
3 Mail S&S Friedemann Kessler vom 24.01.2011. 

Die nördliche Personenunterführung ist hinsichtlich des Standards für Bauwerke im Bereich 
der TSI-INS HS zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. 

Die Anwendung der TEIV für die VS Rahlstedt ist zu überprüfen. 
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7 Schnittstellen zu anderen Projekten 

Die Planung zur Modernisierung der Verkehrsstation Rahlstedt steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249 Hamburg – Bad Oldesloe,  
sowie den umfangreichen Umbauten im Bereich des heutigen Bahnhofes. 

Beschluss 

OE Name Ort/Datum Unterschrift 

I.SV-N-I(B) Marscholek-Uecker   

I.SV-N-I (A) Kügler   

I.SV-N-HMB Hock   

I.SV-N-V Gebert   

I.SV-N-O Mann   

I.SV-N-I Dr. Rühl   

I.SF-N Horwitz   

I.SV-N Keßler 
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