
S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

1.1 01 Deponiekosten 

010 Deponiekosten (<Z2) Keine Angaben möglich, da Baugrunduntersuchungen noch fehlen

011 Deponiekosten  (>Z2) Keine Angaben möglich, da Baugrunduntersuchungen noch fehlen

1.1 02 Grunderwerb

010 Grunderwerb Netz, Wandsbek, 30.941 m2 6.188.200 € Kostenansatz = 200 €/m2 (Durchschnittswert)

020 Grunderwerb Netz, Tonndorf und Rahelstedt, 92.143 m2 9.214.300 € Kostenansatz = 100 €/m2 D (Durchschnittswert)

1.1 03 Bahnkörper

010 Bahnkörper Strecke 1241, km 4,220 - km 4,660 448.645 € 71.783 €

020 Bahnkörper Strecke 1120, km 47,029 - km 59,689 13.841.141 € 2.214.583 €

030 Bahnkörper Strecke  1249, km 4,320 - 16,820 (mit Beibehaltung Mastgasse) 22.251.054 € 3.560.169 €

210 Versickerbecken 599.300 € 95.888 €

300 Kabeltiefbau

310 Kabeltrasse Streckenausbau S4 (1x 12,5 km) / Fernbahn (2x 12,5 km) 3.566.283 € 606.268 €

320 Kabeltrasse Mittelspannungsleitung, 1,8 km 242.909 € 41.294 €

330 Neue Blockstrecke (S1) LST, 4,2 km 428.946 € 72.921 €

340 Neubau Kabeltrassen Gbf Wandsbek und Bf Rahlstedt, 4,5 bzw. 3,0 km 918.101 € 156.077 €

400 Stützwände

410 Neubau Stützwand Nordseite, km 5,800 - km 5,975 (h= 1,70 - 3,50 m) 596.153 € 155.000 €

420 Neubau Stützwand Nordseite, km 7,250 - km 7,725 (h= 3,20 - 5,60 m) 2.239.136 € 582.175 €

430 Neubau Stützwand Südseite, km 7,225 - km 7,325 (h= 1,70 - 3,10 m) 354.791 € 92.246 €

440 Neubau Stützwand Südseite, km 7,600 - km 7,675 (h= 5,00 - 5,60 m) 559.238 € 145.402 €

450 Neubau Stützwand Nordseite, km 8,550 - km 8,600 (h= 2,40 - 3,10 m) 311.965 € 81.111 €

460 Neubau Stützwand Südseite, km 8,650 - km 8,750 (h= 1,50 - 2,00 m) 299.988 € 77.997 €

470 Neubau Stützwand Südseite, km 10,825- km 10,975 (h= 1,10 - 2,80 m) 570.351 € 148.291 €

480 Neubau Stützwand Nordseite, km 11,000 - km 11,175 (h= 1,50 - 3,30 m) 540.692 € 140.580 €

490 Neubau Stützwand Nordseite, km 12,000 - km 12,375 (h= 1,10 - 2,80 m) 638.074 € 165.899 €

500 Neubau Stützwand Nordseite, km 14,950 - km 15,075 (h= 0,90 - 3,70 m) 332.161 € 86.362 €

510 Neubau Stützwand Nordseite, km 13,525 (h= 1,50 - 4,50 m) 181.193 € 47.110 €

520 Neubau Stützwand Südseite, km 13,505 - 13,600 (h= 1,50 - 4,50 m) 441.899 € 114.894 €

530     Durchlass Gehölzgraben, 30m, km 5,843 93.264 € 24.249 €

540 Erweiterung "Durchlass Olfenfelder Graben", km 11,864 127.194 € 33.070 €

600 LBP-Ausgleichsmaßnahmen 3.745.920 € 973.939 €

610 Archäologische Prospektionen 1.328.600 € 345.436 €
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S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

700 Schallschutzmaßnahmen passiv 10.620.000 € 531.000 €
Ungelöste Schutzfälle (SF) mit Maßnahme 
(LSW H= 5,00m) = 6708 Schutzfälle
Kosten = 1.500,- € je Schutzfall

800 Entschädigungen 1.840.000 € 0 € 1. Wohnhaus, ca. 21 Nebengebäude Garagen etc. 

800 Leitungen

Gas

801 Gas-Hochdruckleitung, Hamburg Netz GmbH, km 10,816 23.800 € 4.760 € Verlängerung Schutzrohr, L=15 m und Neubau

802 Gas-Niederdruckleitung, Hamburg Netz GmbH, km 13,294 20.400 € 4.080 €

803 Gas-Hochdruckleitung, Hamburg Netz GmbH, km 13,300 (BW) 23.800 € 4.760 €

804 Gas-Niederdruckleitung, Hamburg Netz GmbH, km 14,600-14,950 272.000 € 54.400 €

Trinkwasser

810 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 4,695 0 € 0 €

811 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 5,050 0 € 0 €

812 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 5,225 0 € 0 €

813 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 5,342 8.000 € 1.600 €

814 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 10,459 16.000 € 3.200 €

815 Reinwasserleitung Gewinnung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 14,570 8.000 € 1.600 €

Abwasser

820 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 4,252 2.000 € 400 €

821 Mischwasserleitung in Mantelrohr DN700, HSE, km 5,046 0 € 0 €

822 Schmutz-und Mischwasserhaltung DN1500, HSE, km 5,800 12.000 € 2.400 €

823 Regenwasserleitung, HSE, km 5,846 6.000 € 1.200 €

824 StraßenentwässerungshaltungDN300 / Mischwasserhaltung DN500, HSE, km 6,000 24.000 € 4.800 €

825 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 6,004 24.000 € 4.800 €

826 Mischwasserleitung DN300, HSE, km 6,200 4.000 € 800 €

827 Mischwasserleitung in Mantelrohr DN400, HSE, km 7,147 32.000 € 6.400 €

828 Schmutzwasserhaltung DN1000, HSE, km 7,530 80.000 € 16.000 €

829 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 7,535 16.000 € 3.200 €

830 Schmutzwasser in Mantelrohr DN500/Regenwasserleitung DN800, HSE, km 7,978 0 € 0 €

831 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 7,980 0 € 0 €

832 Schmutzwasserhaltung mit Mantelrohr, HSE, km 8,986 18.000 € 3.600 €

833 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 9,049 36.000 € 7.200 €

834 Straßenentwässerungshaltung DN1000, HSE, km 9,300-9,363 48.000 € 9.600 €

835 Regenwasserhaltung DN300/ unterhaltene Leitung DN1000 durch DB, HSE, km 9,712-9,732 32.000 € 6.400 €

836 Schmutzwasserhaltung DN500/DN700 mit Mantelrohr, HSE, km 10,465 24.000 € 4.800 €

837 Schmutzwasserhaltung DN400/Regenwasserhaltung DN1000, HSE, km 10,738 16.000 € 3.200 €

838 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 11,462 15.000 € 3.000 €

Kostenermittlung anhand von Erfahrenswerten aus 
vergleichbaren Projekten
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LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
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nebenkosten
Bemerkungen

839 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 11,528 15.000 € 3.000 €

840 Schmutzwasserhaltung DN250 in DN1200/Regenwasserhaltung DN1200/800, HSE, km 11,535 24.000 € 4.800 €

841 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 12,321 60.000 € 12.000 €

842 Schmutzwasserhaltung DN500, HSE, km 12,333 60.000 € 12.000 €

843 Oberflächenwasserleitung, Hamburg Wasserwerke GmbH, km 13,521 15.000 € 3.000 €

Strom

850 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Verkehrssignal/Informationskabel, Vattenfall, km 4,217-4,246 2.800 € 560 €

851 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 4,691-4,712 15.000 € 3.000 €

852 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/Ausbaukabel/Informationskabel, Vattenfall, km 5,040-5,052 0 € 0 €

853 Leitung 0,4-1 kV/Ausbaukabel, Vattenfall, km 5,22-5,231 0 € 0 €

854 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel, Vattenfall, km 5,340-5,352 4.900 € 980 €

855 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 5,403 4.900 € 980 €

856 Leitung 0,4-1 kV/Ausbaukabel, Vattenfall, km 5,700 12.000 € 2.400 €

857 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 5,900-6,000 24.000 € 4.800 €

858 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/60-110 kV/öffentliche Beleuchtung/Verkehrssignal/Informationskabel,Ausbaukabel, Vattenfall, km 6,00024.000 € 4.800 €

859 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/25 kV/60-110 kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel, Vattenfall, km 7,156 10.000 € 2.000 €

860 Leitung 6-10 kV, Vattenfall, km 7,276 4.900 € 980 €

861 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/60-110kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel, Vattenfall, km 7,517-7,556 8.100 € 1.620 €

862 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel/Informationskabel, Vattenfall, km 7,978-7,989 0 € 0 €

863 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 8,527 7.200 € 1.440 €

864 Leitung 60-110 kV, Vattenfall, km 8,637 4.900 € 980 €

865 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 8,700-8,768 6.300 € 1.260 €

866 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel, Vattenfall, km 8,932-9,064 10.800 € 2.160 €

867 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 9,271-3,378 10.800 € 2.160 €

868 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel, Vattenfall, km 9,400-9,427 6.400 € 1.280 €

869 Freileitung 60-110 kV, Vattenfall, km 9,929 4.900 € 980 €

870 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel,Ausbaukabel/Gleichstromkabel, Vattenfall, km 10,456-10,4769.000 € 1.800 €

871 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung, Ausbaukabel, Vattenfall, km 10,845 5.600 € 1.120 €

872 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 11,474-11,595 4.900 € 980 €

873 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel, Vattenfall, km 11,520 4.900 € 980 €

874 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 11,654-11,763 4.900 € 980 €

875 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 11,744 4.900 € 980 €

876 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV, Vattenfall, km 11,911 4.900 € 980 €

877 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 11,911-11,969 8.400 € 1.680 €

878 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel, Vattenfall, km 12,285-12,359 18.000 € 3.600 €

879 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung/Informationskabel, Vattenfall, km 12,364 9.600 € 1.920 €

880 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV, Vattenfall, km 12,531 9.000 € 1.800 €

881 Leitung 0,4-1 kV/6-10 kV/öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 10,300 4.900 € 980 €

P:\21-1658 S13 Lph3+4\Entwurf\Kostenberechnung\Teilprojektstruktur\Stand April 200810.1.1_Kostenübersicht_1311028.xlsx Seite 3 von 12



S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-
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882 öffentliche Beleuchtung, Vattenfall, km 13,520 5.600 € 1.120 €

883 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel, Vattenfall, km 14,560-14,600 4.900 € 980 €

884 Leitung 0,4-1 kV, Vattenfall, km 14,916 4.900 € 980 €

885 Leitung 60-110 kV, Vattenfall, km 14,425 4.900 € 980 €

886 Leitung 110/380 kV, 50Hertz Transmission GmbH, km 15,422 7.200 € 1.440 €

887 Leitung 30 kV, Hamburg Netz GmbH, km 16,034 4.900 € 980 €

888 Leitung 0,4-1 kV/öffentliche Beleuchtung/Ausbaukabel, Vattenfall, km 16,511 4.900 € 980 €

Fernwärme

890 Fernwärmeleitung DN800/900, Vattenfall Europe Hamburg AG, km 4,611 67.500 € 13.500 €

891 Fernwärmeleitung DN200/200 geplant/Bau, Vattenfall Europe Hamburg AG, km 6,000 90.000 € 18.000 €

Telekommunikation

900 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 4,163 4.025 € 805 €

901 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 4,242 4.025 € 805 €

902 Telekommunik. DN50 in Leerohr DN150, Wilhelm.tel GmbH, km 4,221 4.025 € 805 €

903 Telekommunik., Trassen-/Kabelbestand, Versatel AG, km 4,229 4.025 € 805 €

904 Telekommunik., Dataport, km 4,242 4.025 € 805 €

905 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 4,631 4.025 € 805 €

906 LWL-Trasse in Siele, HSE, km 4,697 4.025 € 805 €

907 Telekommunik., Dataport, km 4,700 4.025 € 805 €

908 Telekommunik., Kabelbestand in Fremdtrasse, Versatel AG, km 4,700 4.025 € 805 €

909 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 4,710 4.025 € 805 €

910 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 4,713 4.025 € 805 €

911 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,051 4.025 € 805 €

912 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 5,051 4.025 € 805 €

913 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,222 4.025 € 805 €

914 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 5,224 4.025 € 805 €

915 Telekommunik.,Glasfaserleitung, Colt Technology Services, km 5,339 4.025 € 805 €

916 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,343 4.025 € 805 €

917 Telekommunik., Dataport, km 5,344 4.025 € 805 €

918 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 5,344 4.025 € 805 €

919 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,401 4.025 € 805 €

920 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,800 - 5,992 4.025 € 805 €

921 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 5,992 4.025 € 805 €

922 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 6,000 4.025 € 805 €

923 Telekommunik. DN50, Wilhelm.tel GmbH, km 6,000 4.025 € 805 €

924 Telekommunik., Dataport, km 6,003 4.025 € 805 €

925 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 6,708 4.025 € 805 €

926 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 6,766 4.025 € 805 €
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927 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 6,768 4.025 € 805 €

928 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 6,720 - 6,816 4.025 € 805 €

929 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 7,040 4.025 € 805 €

930 Telekommunik., Dataport, km 7,521 4.025 € 805 €

931 Telekommunik., Kabelbestand in Fremdtrasse, Versatel AG, km 7,521 4.025 € 805 €

932 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 7,525 4.025 € 805 €

933 LWL-Trasse verlegung im Erdreich, HSE, km 7,530 4.025 € 805 €

934 Telekommunik. DN50, Wilhelm.tel GmbH, km 7,985 4.025 € 805 €

935 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 7,976 4.025 € 805 €

936 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 7,977 4.025 € 805 €

937 Telekommunik., Dataport, km 8,931 - 9,000 4.025 € 805 €

938 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 8,981 - 9,000 4.025 € 805 €

939 Telekommunik., Dataport, km 9,027 4.025 € 805 €

940 LWL Trasse Erdverlegt, HSE, km 9,033 4.025 € 805 €

941 Telekommunik. DN 800, Deutsche Telekom AG, km 9,221 - 9,264 4.025 € 805 €

942 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 9,249 4.025 € 805 €

943 Telekommunik., Dataport, km 9,407 4.025 € 805 €

944 Telekommunik., Dataport, km 10,460 4.025 € 805 €

945 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 10,467 4.025 € 805 €

946 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 10,469 4.025 € 805 €

947 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 10,756 4.025 € 805 €

948 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 11,366 4.025 € 805 €

949 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 11,471 - 11,530 4.025 € 805 €

950 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 11,542 4.025 € 805 €

951 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 11,545 4.025 € 805 €

952 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 11,728 - 11,757 4.025 € 805 €

953 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 12,001 4.025 € 805 €

954 Telekommunik., Dataport, km 12,039 4.025 € 805 €

955 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 12,250 - 12,400 4.025 € 805 €

956 Telekommunik., Dataport, km 12,323 4.025 € 805 €

957 LWL-Trasse, HSE, km 12,333 4.025 € 805 €

958 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 12,353 - 12,552 4.025 € 805 €

959 Telekommunik., Kabel Deutschland, km 13,290 4.025 € 805 €

960 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 13,291 - 13,300 4.025 € 805 €

961 Telekommunik., Trasse DN50 oberirdisch, Wilhelm.tel GmbH, km 13,317 4.025 € 805 €

962 Telekommunik., Dataport, km 13,517 4.025 € 805 €

963 Telekommunik., Deutsche Telekom AG, km 14,569 - 15,000 4.025 € 805 €
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970 Durchlässe

971 Rohrdurchlass - km 58,567 (Strecke 1120) 204.000 € 30.600 €

972 Rohrdurchlass - km 58,150  (Strecke 1120) 231.200 € 34.680 €

973 Rohrdurchlass - km 58,100  (Strecke 1120) 272.000 € 40.800 €

974 Rohrdurchlass - km 57,82  (Strecke 1120) 204.000 € 30.600 €

975 Rohrdurchlass - km 57,72  (Strecke 1120) 190.400 € 28.560 €

976 Rohrdurchlass - km 57,400  (Strecke 1120) 244.800 € 36.720 €

977 Rohrdurchlass - km 57,275  (Strecke 1120) 244.800 € 36.720 €

978 Rohrdurchlass - km 56,740 (Strecke 1120) 163.200 € 24.480 €

979 Rohrdurchlass - km 56,707  (Strecke 1120) 136.000 € 20.400 €

980 Rohrdurchlass - km 56,705  (Strecke 1120) 136.000 € 20.400 €

981 Rohrdurchlass - km 56,690  (Strecke 1120) 163.200 € 24.480 €

982 Rohrdurchlass - km 56,300  (Strecke 1120) 176.800 € 26.520 €

983 Rohrdurchlass - km 55,950  (Strecke 1120) 136.000 € 20.400 €

984 Rohrdurchlass - km 55,227  (Strecke 1120) 149.600 € 22.440 €

985 Rohrdurchlass - km 55,224  (Strecke 1120) 136.000 € 20.400 €

986 Rohrdurchlass - km 54,465  (Strecke 1120) 163.200 € 24.480 €

987 Rohrdurchlass - km 52,100  (Strecke 1120) 231.200 € 34.680 €

988 Rohrdurchlass - km 51,925  (Strecke 1120) 204.000 € 30.600 €

989 Rohrdurchlass - km 51,530 (Strecke 1120) 149.600 € 22.440 €

990 Rohrdurchlass - km 50,500  (Strecke 1120) 149.600 € 22.440 €

991 Rohrdurchlass - km 47,300 (Strecke 1120) 217.600 € 32.640 €

992 Rohrdurchlass - km 47,220  (Strecke 1120) 190.400 € 28.560 €

1.1 04 Straßenüberführungen

010 Neubau StrÜ "Holstenhofweg", km 7,530 4.897.611 € 1.192.052 € Wird von Güngör noch geprüft

020 Anpassung StrÜ "Scharbeutzer Straße", km 11,543 33.886 € 8.810 €

030 Anpassung StrÜ "Höltingbaum", km 13,533 745.375 € 193.798 €

040 Anpassung StrÜ "Dassauweg", km 14,732 33.282 € 8.653 €

050 Neubau StrÜ "Nornenweg", km 16,447 (Variante 1) Kommt nicht zur Ausführung

060 Neubau StrÜ "Nornenweg", km 16,447 (Variante 2) 1.313.939 € 341.624 € Gehört zur BÜ-Beseitigung Nornenweg, Lösungsvariante
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1.1 05 Eisenbahnbrücken

010 Überwerfungsbauwerk Strecke 1241 (S 1), km 4,400 4.287.776 € 1.114.822 €

020 Verbreiterung Krbw "Strecke 1234", km 4,590 1.753.537 € 455.920 €

030 Anpassung EÜ Hammerstraße km 4,687 591.132 € 153.694 €

040 Neubau EÜ "Personentunerführung Claudiusstraße" nach EKrG § 12 (3), km 5,048 1.835.052 € 477.114 € Gehört zu BÜ-Beseitiung Claudiusstraße

050 Neubau EÜ "Personenunterführung Schloßgarten" nach EKrG § 12 (3) km 5,230 2.145.967 € 557.951 € S4-Kreuzungsbedingt

060 Neubau EÜ "Personenunterführung Wandsbek", km 5,700 1.072.263 € 278.789 €

061 Rückbau EÜ "Personenunterführung Wandsbek", km 5,700 658.015 € 87.464 €

070 Erweiterung EÜ Bovestraße, km 6,004 5.238.873 € 1.362.107 €

080 Neubau EÜ "Lütkensallee", km 7,141 (Variante 1) 2.799.837 € 727.958 € Kompletter Neubau wird favorisiert

090 Neubau EÜ "Lütkensallee", km 7,141 (Variante 2)

100 Neubau EÜ "Dammwiesenstraße/Rahlau", km 8,522 1.026.290 € 266.835 €

110 Neubau EÜ "Tonndorfer Hauptstraße", km 9,053 5.767.037 € 1.499.430 €

120 Neubau EÜ "Sonnenweg", km 9,406 5.678.913 € 1.476.517 €

130 Neubau EÜ "Am Pulverhof", km 10,462 Gehört zur VST Pulverhof

140 Neubau EÜ "Rad- und Fußweg Tonndorfer Weg", km 10,851 372.351 € 96.811 €

150 Neubau EÜ "Wandse", km 10,864 1.756.122 € 456.592 €

170 Erweiterung EÜ "Amtsstraße", km 12,033 1.961.693 € 510.040 €

180 Erweiterung EÜ "PU Bf Rahlstedt", km 12,125 1.239.660 € 322.311 €

190 Neubau EÜ "Wandse Bachlauf", km 12,691 1.274.668 € 331.414 €

200 Neubau EÜ " Rad- und Fußweg Delingsdorfer Weg", km 13,317 494.308 € 128.520 €

210 Erweiterung EÜ "Wandse Bachlauf", km 13,583 335.297 € 87.177 €

220 Neubau EÜ "Durchlaß Stellmoorer Quellfluß", km 16,080 962.541 € 250.261 €

1.1 06 Straßenanlagen

010 Anpassung Anbindung/Wendehammer Claudiusstraße 86.145 € 22.398 € Gehört zur BÜ-Beseitigungsmaßnahme

020 Verbindungsstraße Claudiusstraße - Schloßgarten 144.437 € 37.554 € S4-Kreuzungsbedingt Neubau

030 Anpassung Anbindung/Wendehammer Schloßgarten 76.128 € 19.793 €

040 Anpassung Straßenanlagen Bovestraße/Bahngärten 678.175 € 176.325 €

060 Anpassung Fußweg Rahlau, km 8,500 - km 8,770 58.809 € 15.290 €

070 HP Tonndorf südl. Zufahrt 129.961 € 33.790 €

080 Pulverhof 16.270 € 41.670 €

090 Anpassung Fußweg Wandse, km 10,860 15.187 € 3.949 €

100 Neubau Anbindung Sportzplatz/Scharbeuterstraße, km 11.420 - km 11,660 343.223 € 89.238 €

110 Anpassung Verbindung Heestweg/Fußweg, km 11,730 - km 11,760 82.979 € 21.574 €

120 Anpassung Zufahrt "Stellwerk Rahlstedt", km 11,900 - km 12,00 81.040 € 21.070 €

130 Anpassung Straßenanlagen Bf Rahlstedt, km 13,00 130.801 € 34.008 €

140 Anpassung Fußweg Höltingbaum - Glindkamp, km 13,590 - km 13,910 117.488 € 30.547 €
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S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

150 Neubau Glindkamp - Anbindung Dassauweg, km 14,600 - km 15,870 545.435 € 141.813 €

160 Neubau Nornenweg, km 16,450 - km 16,660 373.016 € 96.984 € Gehört zur BÜ-Beseitungsmaßnahme

1.1 07 Schallschutzwände

010 Bullenbarg II, Südseite, km 48,600-48,875, l= 275 m  715.000 € 107.250 €

020 Hagenweg, Südseite, km 49,135-49,500, l=365 m 949.000 € 142.350 €

030 Eichberg, Südseite,  km 49,850-50,540, l=690 m 1.950.000 € 292.500 €

040 Tonndorfer Hauptstraße, Südseite, km 50,700-54,850, l= 4150 m 11.050.000 € 1.657.500 €

050 Claudiusstieg, Südseite, km 56,300-58,980, l= 2680 m 7.072.000 € 1.060.800 €

060 Marienthaler Straße II, Südseite, km 59,300-59,730, l= 430 m 1.118.000 € 167.700 €

070 Heestweg, Nordseite, km 47,750-52,370, l= 4620 m 12.012.000 € 1.801.800 €

080 Stein-Hardenberg III, Nordseite, km 52,600-52,750, l= 150 m 390.000 € 58.500 €

090 Stein-Hardenberg II, Nordseite, km 52,950-53,640, l= 690 m 1.794.000 € 269.100 €

100 Ahrensburger Straße, Nordseite, km 55,000-55,465, l= 465 m 1.300.000 € 195.000 €

110 Ziethenstraße, Nordseite, km 55,800-57,400, l= 1600 m 4.160.000 € 624.000 €

120 Rantzaustraße, Nordseite, km 57,600-59,260, l= 1660 m 4.316.000 € 647.400 €

130 Pappellallee, Nordseite, km 59,460-59,700, l= 240 m 624.000 € 93.600 €

1.1 08 Oberbau, Gleise überwiegend Holzschwellen

010 Oberbau Gleis 8 Gbf Wandsbeck, km 57,700 - km 57,600 54.176 € 9.210 €

020 Oberbau Gleis 6 Gbf Wandsbeck, km 57,650 - km 56,800 474.196 € 80.613 €

030 Oberbau Gleis 5 Gbf Wandsbeck, km 57,700 - km 56,780 513.091 € 87.226 €

040 Oberbau Gleis 8, Gbf Wandsbeck, km 57,340 - km 56,280 590.990 € 100.468 €

050 Oberbau Gleis, Gleisabschluss, km 56,800 35.009 € 5.952 €

1.1 09 Oberbau, Gleise überwiegend Betonschwellen

010 Oberbau linkes Gleis Str. 1241 km 4,220 - km 4,580 249.513 € 42.417 €

020 Oberbau rechtes Gleis Str. 1241 km 4,220 - km 4,660 298.384 € 50.725 €

030 Oberbau rechtes Gleis Str. 1120 km 59,715 - km 57,220 1.575.733 € 267.875 €

040 Oberbau linkes Gleis Str. 1120 km 59,670 - km 49,980 5.949.019 € 1.011.333 €

050 Oberbau rechtes Gleis Str. 1249, km 4,320 - km 8,870 2.809.099 € 477.547 €

060 Oberbau linkes Gleis Str. 1249, km 4,300 - km 8,870 2.821.316 € 479.624 €

070 Oberbau Gleis Str. 1242, km 59,130 - km 56,650 1.544.578 € 262.578 €

080 Oberbau Überholgleis Gbf Wandsbeck, km 57,560 - km 56,650 585.497 € 99.535 €

090 Oberbau rechtes Gleis Str. 1120 km 56,660 - km 50,030 4.079.728 € 693.554 €

100 Oberbau rechtes Gleis Str. 1249, km 10,200 - km 16,820 4.073.619 € 692.515 €

110 Oberbau linkes Gleis Str. 1249, km 10,200 - km 10,820 408.342 € 69.418 €

120 Oberbau linkes Gleis Str. 1249, km 11,570 - km 16,820 3.236.714 € 550.241 €
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S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

130 Oberbau Kehrgleis Bf Rahlstedt, km 12,410 - km 12,670 188.426 € 32.032 €

140 Oberbau Gleis, Gleisabschluss, km 12,670 63.422 € 10.782 €

150 Oberbau bauzeitliche Gleisverschwenkungen 2.124.041 € 361.087 €

200 Rückbau Gleise 623.250 € 162.045 €

1.1 10 Oberbau, Weichen überwiegend Holzschwellen

010 Oberbau Weiche Nr. 013, IBW 49-190-1:9 (Gbf Wandsbeck, Anbindung Gleis 8/6) 73.428 € 12.483 €

020 Oberbau Weiche Nr. 017, 49-190-1:19, (Anbindung Gleise Gbf Wandsbeck) 73.428 € 12.483 €

030 Oberbau Weiche Nr. 018, 49-190-1:19, (Anbindung Gleise Gbf Wandsbeck) 73.428 € 12.483 €

040 Oberbau Weiche Nr. 019, ABW 54-190-1:9 (Anbindung Gleise Gbf Wandsbeck) 73.428 € 12.483 €

050 Oberbau Weiche Nr. 020, 60-760-1:14 (Anbindung Gleise Gbf Wandsbeck) 108.945 € 18.521 €

1.1 11 Oberbau, Weichen überwiegend Betonschwellen

010 Oberbau Weiche Nr. 001, 54 760-1:18,5 (Abzweig S1), km 4,300 202.189 € 34.372 €

020 Oberbau Weiche Nr. 002, 54 760-1:18,5 (Abzweig S1), km 4,300 202.189 € 34.372 €

030 Oberbau Weiche Nr. 003, ABW 54-190-1:9 (VST Claudiusstraße Ost) 127.605 € 21.693 €

040 Oberbau Weiche Nr. 004, IBW 54-190-1:7,5 (VST Claudiusstraße Ost) 127.605 € 21.693 €

050 Oberbau Weiche Nr. 005, IBW 60-500-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120) 176.144 € 29.944 €

060 Oberbau Weiche Nr. 006, IBW 60-500-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120) 176.144 € 29.944 €

070 Oberbau Weiche Nr. 007, IBW 60-500-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120) 176.144 € 29.944 €

080 Oberbau Weiche Nr. 008, IBW 60-760-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120/1242) 202.189 € 34.372 €

090 Oberbau Weiche Nr. 009, IBW 60-760-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120/1242) 202.189 € 34.372 €

100 Oberbau Weiche Nr. 010, IBW 60-500-1:12 (Weichenverbindung Str. 1120/1242) 176.144 € 29.944 €

110 Oberbau Weiche Nr. 011, IBW 60-500-1:12 (Weichenverbindung Str. 1120/1242) 176.144 € 29.944 €

120 Oberbau Weiche Nr. 012, IBW 54-190-1:9 (Gbf Wandsbeck, Anbindung Gleis 8/6) 127.605 € 21.693 €

130 Oberbau Weiche Nr. 014, ABW 60-760-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120) 202.189 € 34.372 €

140 Oberbau Weiche Nr. 015, IBW 60-760-1:14 (Weichenverbindung Str. 1120) 202.189 € 34.372 €

150 Oberbau Weiche Nr. 016, IBW 54-500-1:14 (Anschluss Überholgleis) 176.144 € 29.944 €

160 Oberbau Weiche Nr. 021, ABW 60-500-1:12 (Anschluss Überholgleis) 176.144 € 29.944 €

170 Oberbau Weiche Nr. 022, ABW 54-190-1:7,5 (VST Holstenhofweg) 127.605 € 21.693 €

180 Oberbau Weiche Nr. 023, IBW 54-190-1:7,5 (VST Holstenhofweg) 127.605 € 21.693 €

190 Oberbau Weiche Nr. 024, ABW 54-190-1:7,5 (VST Holstenhofweg) 127.605 € 21.693 €

200 Oberbau Weiche Nr. 025, ABW 54-190-1:7,5 (VST Holstenhofweg) 127.605 € 21.693 €

210 Oberbau Weiche Nr. 026, 54-190-1:9 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

220 Oberbau Weiche Nr. 027, 54-190-1:9 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

230 Oberbau Weiche Nr. 028, 54-190-1:7,5 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

240 Oberbau Weiche Nr. 029, 54-190-1:7,5 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

250 Oberbau Weiche Nr. 030, ABW 54-190-1:7,5 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €
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S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

260 Oberbau Weiche Nr. 031, ABW 54-190-1:7,5 (Anbindung Kehrgleis Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

270 Oberbau Weiche Nr. 032, IBW 54-190-1:7,5 (VST Rahlstedt) 127.605 € 21.693 €

280 Oberbau Weiche Nr. 033, IBW 60-500-1:12 (Überleitverbindung Rahlstedt) 176.144 € 29.944 €

290 Oberbau Weiche Nr. 034, ABW 60-500-1:12 (Überleitverbindung Rahlstedt) 176.144 € 29.944 €

300 Oberbau Weiche Nr. 035, BW 60-500-1:12 (Überleitverbindung Rahlstedt) 176.144 € 29.944 €

310 Oberbau Weiche Nr. 036, IBW 60-500-1:12 (Überleitverbindung Rahlstedt) 176.144 € 29.944 €

400 Rückbau Weichen 245.000 € 63.700 €

500 Bauweichen 459.682 € 78.146 €

1.1 12 Signalanlagen LOS Hamburg

010 ESTW-Zentrale Ohlsdorf S-Bahn, inkl. Bedienplatz, Leittechnik 3.069.200 € 491.072 €

020 ESTW-A Hasselbrook (S-Bahn) 5.848.053 € 935.688 €

030 ESTW-A Rahlstedt (S-Bahn) 3.778.160 € 604.506 €

040 Blockstrecke Barmbek in ESTW-Technik 3.346.700 € 535.472 €

050 Anpassung Randstellwerke 946.400 € 151.424 €

060 Anpassung Fernbahn - Annahme von Bauzuständen 7.076.300 € 1.132.208 €

070 - optional Fernsteuerung aus zentralem Bedienplatz 2.576.000 € 412.160 €

500 Hochbau - Erweiterung ESTW Ohlsdorf (2. Bedienplätze, Sozialräume) Anteile LST 938.830 € 150.213 €

510 Hochbau - Erweiterung ESTW Ohlsdorf (2. Bedienplätze, Sozialräume) Hochbau 828.100 € 132.496 € Grundriss H=2,60xB=11,00xL=29,00 x 460 €/m3

P:\21-1658 S13 Lph3+4\Entwurf\Kostenberechnung\Teilprojektstruktur\Stand April 200810.1.1_Kostenübersicht_1311028.xlsx Seite 10 von 12



S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

1.1 13 Fernmeldeanlagen LOS Hamburg

010 Kabelmontage LWL 48 (in TP Bahnkörper) für DB Netz AG 195.000 € 31.200 €

020 Kabelmontage LWL 24 (in TP Bahnkörper) für DB Netz AG 195.000 € 31.200 €

030 Kabelmontage LWL 48 für DB S&S AG                                         195.000 € 31.200 €

040 Kabelmontage LWL 48 (in TP Bahnkörper) für DB S&S AG und Teilnutzung DB Netz AG 195.000 € 31.200 €

050 MAS 90 (in Zukunft DB MAS) 340.000 € 54.400 €

060 Aufbau PDH Tevhnik (XPM1) 120.000 € 19.200 €

070 Kosten für EMA, BMA und ISS in ESTW-A Hasselbrook und Rahlstedt 79.400 € 12.704 €

080 Erweiterung der Anlagen in der ZAS HH S-Bahn 150.000 € 24.000 €

090 Erweiterung der 3 S Zentrale DB S&S 75.000 € 12.000 €

100 Vorhalten 2 mal Regel 34" TK Kabel 47.500 € 7.600 €

110 Kabelaustausch unter Bertrieb des Kabel F3008, 34" TK Kabel, Ausbaustreke S4 721.525 € 115.444 €

120
Kabelaustausch unter Bertrieb des Kabel F3008, 34" TK Kabel, Strecke Bf Hasselbrook bis Hbf 
HH

279.300 € 44.688 €

130 Vorhalten 1 mal Regellänge LWL Kabel für F6034 22.000 € 3.520 €

140 GSM-R Standorte hochrüsten 150.000 € 24.000 €

150 EEA und GSM- R Mast km 47,349 (BÜ Nornenweg) 385.000 € 61.600 €

(090) bauzeitliche TK-Anlagen 142.500 € 22.800 €

1.1 14 16 2/3-Anlagen Stromschiene/Oberleitung LOS Hamburg

010 Fernbahn 16,7 Hz Fahrleitung 9.004.900 € 1.440.784 €

020 S-Bahn 16,7 Hz Fahrleitung 4.457.250 € 713.160 €

030 S-Bahn DC Stromschine 2.693.300 € 430.927 €

040 OSE Wandsbek inkl. Anpassung  ZES 150.000 € 24.000 €

050 OSE Rahlstedt inkl. Anpassung  ZES 100.000 € 16.000 €

070 Anpassung Stromschiene Abstellanlage 510.000 € 81.600 €

080 fernsteuerbare Lasttrennschalter inkl. Fernwirkanbindung und 230 V Anschluss 157.500 € 25.200 €

090 bauzeitliche Bahnstromanlagen DC 1.577.900 € 252.464 €

100 bauzeitliche Bahnstromanlagen AC 3.503.000 € 560.480 €

DC Unterwerke

110 Erweiterung GW Haselbrook inkl Fernsteuerung 317.000 € 50.720 €

120 25 kV MS  Kabel zwischen GUw Hasselbrook und GUw Wandsbek 650.000 € 104.000 €

130 GW Wandsbek Systempreis ohne Aussenanlagen 4.550.000 € 728.000 €

140 Anbindung GUw Wandsbek an Leitzentrale 30.000 € 4.800 €

150 DC Speisekabel und Rückleiter GUw WB 659.881 € 105.581 €

160 DC Speisekabel und Rückleiter GUw HS 341.317 € 54.611 €

170 Rückleiter und Gleisvermaschung S-Bahn 355.000 € 56.800 €
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S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe LOS Hamburg, km 4,320 - km 16,820
Anlage 10.1 - Kostenübersicht

Teilprojektstruktur S-Bahn S4 Stand: 25.10.2013

LOS GR TP Nr. Bezeichnung Baukosten
Bau-

nebenkosten
Bemerkungen

Sonstiges

180 Erdungsmaßnahmen und Rückleiteranpassung 450.000 € 72.000 €

190 Erweiterung des ESTW Ohlsdorf 65.000 € 10.400 €

200 VNB Anschluss des abgesetzten Modulgebäudes ESTW-A Hasselbrook 17.500 € 2.800 €

210 VNB Anschluss des abgesetzten Modulgebäudes ESTW-A Rahlstedt 17.500 € 2.800 €

220 NEA 16,7 Hz für ESTW-A  Hasselbrook 65.000 € 10.400 €

230 NEA 16,7 Hz für ESTW-A  Rahlstedt 65.000 € 10.400 €

240 bauzeitliche Bahnstromanlagen

1.1 15 Weichenheizanlagen

010 EWHA 50 Hz inkl Abgangstrafos Bf Claudiusstraße                     65.600 € 10.496 €

020 EWHA 16,7 Hz bei Hp Bovestraße für Strecke 1120 246.600 € 39.456 €

030 EWHA W3 50 Hz bei GW Wandsbeck 32.800 € 5.248 €

040 EWHA 16,7 Hz Bf Holstenhofweg 174.400 € 27.904 €

050 EWHA W1 16,7 Hz bei Bf Rahlstedt 262.200 € 41.952 €

060 EWHA 50 Hz Abstellanlage Bahrenfeld 210.000 € 33.600 €

070 VNB Anschluss EWHA Bahrenfeld und HV DB Netz 30.000 € 4.800 €

080 EWHA 50 Hz Berliner Tor 80.600 € 12.896 €

090 Gleisfeldbeleuchtung Bahrenfeld 80.200 € 12.832 €

100 Gleisfeldbeleuchtung Bf Rahlstedt 79.600 € 12.736 €

110 Gleisfeldbeleuchtung Bereich Wandsbek als Ersatz der vorhanden Gfb 80.200 € 12.832 €

120 Allgemeine Position für Schaltschränke auf der Strecke 750.000 € 120.000 €

130 bauzeitliche Weichenheizanlagen 644.800 € 103.168 €

1.1 VST Verkehrsstationen

1 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Claudiusstraße 4.696.010 € 939.202 €

2 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Bovestraße 2.516.724 € 503.345 €

3 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Holstenhofweg 3.205.565 € 641.113 €

4 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Tonndorf 1.652.655 € 330.465 €

5 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Am Pulverhof 4.971.227 € 994.245 €

6 Teilprojektstruktur Verkehrsstation Rahlstedt 8.902.436 € 1.452.516 €

315.317.219 € 53.520.733 €
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